資料-2

❖ ビジョン検討スケジュール（2014.6.18更新案）

日程	6月		7月								8月				9月	
	18 水	24 火	1 火	8 火	12 土	15 火	19 土	22 火	26 土	29 火	5 火	12 火	19 火	26 火	前半	後半
世話役会	●	●	●	●		●		●		●	●		●	●	●	
	意見とりまとめ										ビジョンの深化					
仙台高専	模型づくり															
部会					●		●		●							
移動会議 キャラバン													移動会議（キャラバン）			
ホームページ		☆開設														
ニュースレター		☆発行								☆発行				☆発行		
提案箱	市役所、公民館、市民会館、図書館、集会所!															
○○会																

情報の受発信

臨時総会

5/20スケジュール案

日程	5月		6月				7月					8月		9月	
	20日	27日	3日	10日	17日	24日	1日	8日	15日	22日	29日	前半	後半	前半	後半
世話役会	●	●	●	●		●		●		●		●		●	
	キャラバンなどの意見の取りまとめ									ビジョンの深化					
部会 復興公営？								参加							
移動会議 キャラバン	4月			仮設住宅の集会所、集会施設、その他 など											
ホームページ				☆開設				随時更新						改編?	
ニュースレター			☆発行				☆発行					☆発行		☆発行	
目安箱?							市役所、公民館、市民会館、図書館、集会所								
○○会															
仙台高専					模型（復興公営？）				模型づくり						

情報の受発信

臨時総会