

❖ ビジョン検討スケジュール (2014.6.10改訂案)

日程	5月		6月				7月				8月		9月		
	20日	27日	2日	10日	17日	24日	1日	8日	15日	22日	29日	前半	後半	前半	後半
世話役会	●	●	●	●		●		●		●		●		●	
仙台高専															
部会															
移動会議 キャラバン	4月														
ホームページ						☆開設									
ニュースレター			☆発行				☆発行					☆発行		☆発行	
提案箱															
〇〇会															

キャラバンなどの意見の取りまとめ (5月20日-27日)  
 ビジョンの深化 (7月15日-8月15日)  
 模型づくり (5月27日-8月15日)  
 仮設住宅の集会所、集会施設、その他 など (7月15日-8月15日)  
 市役所、公民館、市民会館、図書館、集会所 (6月10日-8月15日)  
 臨時総会 (9月後半)

5/20スケジュール案

日程	5月		6月				7月				8月		9月		
	20日	27日	3日	10日	17日	24日	1日	8日	15日	22日	29日	前半	後半	前半	後半
世話役会	●	●	●	●		●		●		●		●		●	
部会 復興公営?															
移動会議 キャラバン	4月														
ホームページ				☆開設											改編?
ニュースレター			☆発行				☆発行					☆発行		☆発行	
目安箱?															
〇〇会															
仙台高専															

キャラバンなどの意見の取りまとめ (5月20日-27日)  
 ビジョンの深化 (7月15日-8月15日)  
 参加 (6月10日-7月15日)  
 仮設住宅の集会所、集会施設、その他 など (6月10日-8月15日)  
 市役所、公民館、市民会館、図書館、集会所 (6月10日-8月15日)  
 模型(復興公営?) (6月10日-8月15日)  
 模型づくり (6月10日-8月15日)  
 臨時総会 (9月後半)