

公園検討項目及びスケジュールについて

1) 検討スケジュール

中央公園	6月から12月	}	セットで検討
街区公園	6月から12月		
ポケットパーク	6月から12月		
緑道	6月から12月		
防災ステーション	6月から3月	}	セットで検討
かわまちづくり	6月から3月		
震災メモリアル公園（新日和山公園）	6月から3月		

2) 検討項目

- ①公園の別の使い方（中央公園、街区公園、ポケットパークの差別化について）
- ②公園の施設について（①の検討結果による各公園施設の検討）
- ③公園の景観について（植栽の樹種、配置や園路・広場の修景検討）
- ④公園の管理について（管理方法について）
- ⑤緑道のコンセプトについて
- ⑥防災ステーションの施設検討について
- ⑦震災メモリアル公園（新日和山公園）のコンセプト等について

1. 検討可能な項目

- 歩道の舗装（色・舗装方法（黒舗装やインロク舗装など）など）
- 施設などを案内するサインのデザイン（注：特注品でなく汎用品で）
- 街灯のデザイン（注：特注品でなく汎用品で）
- 植栽の種類（植栽帯における低木及び高木）
- 緑道を横断する南北道路の施設整備（スピードを出させない工夫を）
- 閑上港線の無電柱化（裏配線による電力供給）
- ストリートファニチャー（ベンチ、モニュメントなど）
- 交差点における注意喚起（カラー舗装やガラス入りアスファルト舗装など）
- 交通安全施設（転落防止柵やガードレールなどのデザイン等）

2. 変更できない項目

- 道路の全幅員
- 理由：地権者の減歩率に影響があるため
- 断面構成（歩道幅、車道幅）

※公民館・中央公園の西側の南北道路を除く

理由：道路構造令及び宮城県との協議により、決定しているため