

# ❖ 今後の進め方 スケジュール案 (2016.6.28 時点)

## ・ 年始の想定スケジュール

日程	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>自立可能なまち協組織体制を念頭に置いた、世話役体制の再編</li> </ul>			通常 総 会	ビジョンの深度化、世話役の働きやすい環境整備			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>第一期戸建災害公営住宅入居予定者に対するコミュニティ形成の支援</li> </ul>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>大型商店/医療機関/交通機関等の誘致活動(市への協力)</li> </ul>							
	公園緑地部会(中央公園・公民館・中央緑道)				公園緑地部会(中央緑道、街区公園)			

## ・ 今後、数ヶ月の進め方

組織	①対象 ②役割	6月	7月	8月	9月以降
協議会	①閑上学区の住民・事業者・地権者等 ②住民と名取市との窓口としてまちづくりに関する事項の検討。 ・持続可能なコミュニティ形成に関する事項	6/28 世話役会	<ul style="list-style-type: none"> <li>自立可能なまち協組織体制を念頭に置いた世話役体制の再編</li> <li>ビジョンの深度化、世話役の働きやすい環境整備</li> </ul>		
小塚原、牛野、大曲、高柳		↑ 参画	↑ 協議会への参画		↑ 参画
閑上の絆 実行委員会	①閑上学区の町内会長・行政区長等 ②コミュニティを再生するために必要となるイベントや行事を実施し、まちの賑わいを取り戻すこと			8/1 ふるさと海岸視察	10月頃 防災訓練&芋煮会
上町町内会	①上町地区の住民 ②現状把握、直面課題の対応、草刈り、ゴミ置場掃除等		↑ 加入		↑ 加入
再建世帯		I期 鍵渡し 6/30			II期 鍵渡し 9月