

関上地区 生活サポート・利便施設 立地動向調査

立地時期を示しています

平成29年/2017年6月調査
関上地区 まちづくり協議会

施設名	立地予定時期	立地方針 規模等	備考
-----	--------	-------------	----

平成29年度 2017年度				平成30年度 2018年度				平成31年度 2019年度				平成32年度 2020年度			
4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3

■教育子育て施設


関上小中一貫校	平成30年4月開校		
幼稚園	未定		
保育所	32年1月供用開始予定	30設計、31工事	
児童センター	31年6月供用開始予定		

現在



■行政施設

新関上公民館	31年6月供用開始予定	29設計、30工事	
(仮称)関上東集会所	30年秋供用開始予定	29設計、30工事	移転先団地
(仮称)関上西集会所	32年夏供用開始予定	30設計、31工事	県道西側
交番	協議中		岩沼警察署
名取消防署関上出張所	31年4月供用開始予定	29設計、30工事	
消防団詰め所	31年4月供用開始予定	29設計、30工事	2か所
河川防災ステーション	32年3月供用開始予定	造成は国、建物は市	国土交通省




■生活利便施設

商業施設予定地	未定	31.12造成完了	県道塩釜巨理線沿い
医療福祉施設予定地	未定	31.12造成完了	県道塩釜巨理線沿い
郵便局	協議中		
七十七銀行	未定		
公共交通（バスルート等）	30年4月運行開始	バスルート	
ガソリンスタンド	未定		
コンビニエンスストア	未定	居住状況による	




■にぎわい集客施設

かわまちテラス関上	31年4月開業予定	1000m ² 30店舗	かわまちづくり
スポーツ公園施設	32年4月供用開始予定		
貞山運河舟運事業	30年7月社会実験開始		
サイクルスポーツセンター	32年5月供用開始予定	~30設計、30~工事	
トレイルセンター	確認中	6/20説明予定	環境省
震災メモリアル公園	31年1月供用開始予定	29設計、30工事	
市民墓地公園			
フィッシャーリーナ	確認中		宮城県
ゆりあげビーチ	未定		




■寺社仏閣

湊神社			
東禅寺			
観音寺			



■公園緑地

街区公園-1	未定		
街区公園-2	未定		
街区公園-3	未定		
街区公園-4	未定		
街区公園-5	未定		
ポケットパーク-1	未定		
ポケットパーク-2	未定		
ポケットパーク-3	未定		
ポケットパーク-4	未定		
ポケットパーク-5	未定		
ポケットパーク-6	未定		
ポケットパーク-7	未定		
中央公園	31年5月供用開始予定		
中央緑道	未定		



■その他

