

生活サポート・便利施設等の立地計画

名取市閑上地区全体計画図（案）



閑上地区 生活サポート・便利施設 立地動向調査

立地時期を示しています

平成29年/2017年6月調査
閑上地区 まちづくり協議会

施設名	立地予定時期	H29年度 2017年度		H30年度 2018年度		H31年度 2019年度		H32年度 2020年度	
		10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9
■教育子育て施設									
閑上小中一貫校	H30.4開校			■					
保育所	H32.1予定							■	
児童センター	H31.6予定						■		
■行政施設									
新閑上公民館	H31.6予定						■		
(仮称)閑上東集会所	H30秋予定				■				
(仮称)閑上西集会所	H32夏予定								■
交番	協議中								
名取消防署閑上出張所	H31.4予定						■		
消防団詰め所	H31.4予定						■		
河川防災ステーション	H32.3予定								■
■にぎわい集客施設									
かわまちテラス閑上	H31.4予定						■		
スポーツ公園施設	H32.4予定								■
貞山運河舟運事業	H30.7開始			■					
サイクルスポーツセンター	H32.5予定								■
トレイルセンター	確認中								
震災メモリアル公園	H31.1予定						■		
市民墓地公園	H31.10予定							■	
フィッシャリーナ	H30.3予定	■							
ゆりあげビーチ	未定								
■生活便利施設									
商業施設予定地	未定								
医療福祉施設予定地	未定								
郵便局	協議中								
公共交通(バスルート等)	H30.4開始		■						
ガソリンスタンド	未定								
コンビニエンスストア	未定								
■公園緑地									
街区公園-2	H31.12予定								■
街区公園-3	H32.3予定								■
街区公園-4	H30.12予定								■
街区公園-5	H30.12予定								■
街区公園-6	H31.12予定								■
ポケットパーク-1	H30.12予定								■
ポケットパーク-2	H31.3予定								■
ポケットパーク-3	H30.12予定								■
ポケットパーク-4	H30.12予定								■
ポケットパーク-5	H31.3予定								■
ポケットパーク-6	H31.3予定								■
ポケットパーク-7	H31.3予定								■
中央公園(街区公園-1)	H31.5予定								■
中央緑道	H32.3予定								■

※名取市閑上復興達成宣言スケジュール表を基に作成しています