

❖ 検討スケジュール (2017.7.4 事務局案)

日程		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月										
世話役会		● 117	● 118	● 119	● 120	● 121	● 122	● 123	● 124	● 125	● 126	● 127	● 128	● 129	● 130	● 131	● 132	● 133	● 134	● 135	● 136	● 137
情報受発信	イベント							●11/3 秋まつり														
	ホームページ							随 時 更 新														
	ニュースレター																					
	パンフレット	発行	配布 [巻き込む・伝える]																			
	提案箱																					
部会	公園緑地部会	●			●			●														
視察					10～11月頃																	
ヒアリングアンケート																						
入居スケジュール		●7/15 鍵渡し 第1期 集合住宅(140戸)						●1月 鍵渡し&入居 第2期 集合住宅(40戸)														
津波避難ワークショップ [主催:名取市]			●	●	●																	
集会所 ワークショップ [主催:名取市]	東集会所	●	●	●																		
	西集会所																					
閑上の絆実行委員会			●8/11 閑上の海岸自然観察会																			
ミズベリング		●7/7 水辺で乾杯			秋頃 バーベキュー?																	
その他					●9/31, 10/1 復興マラソン																	

通常総会