

❖ 検討スケジュール (2017.7.18)

日程		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月											
世話役会		● 118	● 119	● 120	● 121	● 122	● 123	● 124	● 125	● 126	● 127	● 128	● 129	● 130	● 131	● 132	● 133	● 134	● 135	● 136	● 137	● 138	
情報受発信	イベント									● 11/3 秋まつり													
	ホームページ	随 時 更 新																					
	ニュースレター	29号	30号	31号	32号	33号	34号	35号	36号	37号													
	パンフレット	発行	配布 [巻き込む・伝える]																				
	提案箱																						
部会	公園緑地部会		●		●					●													
視察						10～11月頃																	
ヒアリングアンケート																							
入居スケジュール		● 7/15 鍵渡し 第1期 集合住宅(140戸)						● 1月 鍵渡し&入居 第2期 集合住宅(40戸)															
津波避難ワークショップ [主催:名取市]				●	●	●																	
集会所 ワークショップ [主催:名取市]	東集会所	● 7/29	●	●																			
	西集会所																						
閑上の絆実行委員会				● 8/11 閑上の海岸自然観察会																			
ミズベリング		● 7/7 水辺で乾杯					秋頃 バーベキュー?																
その他			● 7/29 貞山運河シンポジウム			● 9/31, 10/1 復興マラソン																	

通常総会